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SENPLADES

Proyecto Banca Cerrada

Recepción, validación,

administración y liquidación de

la banca cerrada

1.Efectuar a petición de parte interesada, el 

recálculo de la cartera no vinculada,  

transferida al BCE por las IFIs liquidadas. 

2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y 

otras entidades del sector público los bienes 

inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs 

Liquidadas.

3.Realizar el pago a los acreedores de la banca 

cerrada. 

89,75%   [El avance físico del proyecto]                                                                                                                                                                                              

AGOSTO 2017:                                                                                                                                                                                                                                           

Dirección de Patrocinio

Desde el 10 de mayo hasta el 31 de julio de 2017, en conjunto con la Dirección de Patrocinio Institucional y Coativas del BCE, el las ciudades de 

Quito y Guayaquil, se finalizo la etapa de revisión y preparación del expediente físco de, 4876 procesos legales que se encuentran a cargo de 

la Dirección. De 482 juicios se ha solicitado certificados a la Dirección de Gestión Documental, requiriendo la existencia o no de obligaciones 

con el PBC, y 274 juicios se enviaron al archivo pasivo. HITO76

Dirección de Cartera

Mediante memorando BCE-DCUIO-2017-1689-M se solicita a la Gerencia del PBC remita a la Superintendencia de Bancos la estructura 

especial R60 con el detalle de operaciones de cartera canceladas en cumplimiento con el Art. 9 de la LORD. HITO 77

En cumplimiento del artículo 4 de la LORD, se suscribieron 59 convenios para recalculo de obligaciones. HITO 78 

La ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2017 asciende a USD 5'390.899,19 que representa el 94.97% respecto al valor codificado que 

ascienda a USD $ 5´676.340,00.  Se procede a actualizar el Costo Total del Proyecto, de a cuerdo a "Dictamen de actualización de prioridad ", 

según Oficio Nro. SENPLADES-SNPD-2015-0770-OF.

$ 44,842,320.12 01/01/2011 31/12/2017
Ficha de proyecto de GPR - 

BANCA CERRADA
Documento aprobación SENPLADES

Programa de Inversión de Apoyo a 

la Inclusión Financiera

Proyecto de Masificación del 

Dinero Electrónico

Incrementar el acceso a servicios financieros 

mediante la utilización de medios de pago 

alternativos (Dinero Electrónico)

58,5%   [El avance físico del proyecto]                                                                                                                                                                           JULIO 2017:  

1.- El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta el 31 de julio de 2017 son 356.318, mostrando un crecimiento del 1,07% en 

relación con el mes de junio de 2017. Los puntos activos al mes de julio suman 67.325. (Asociación Hito 72)

2.-  Se habilitaron 5 convenios, dando un total de 720 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar 

contabilidad que se encuentran adheridos al Sistema de Dinero Electrónico.

3.-  El saldo en la plataforma de Dinero Electrónico es de 10,324,240.52 y de 10,324,240.52, lo que refleja una paridad del 100% (asociación 

indicador 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

$ 6,393,736.30 01/01/2015 31/12/2017
Ficha de proyecto DINERO 

ELECTRONICO
Documento aprobación SENPLADES

$ 51,236,056.42

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Andrea Alexandra Bravo Mogro

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

abravo@bce.ec

(02) 3938600 EXTENSIÓN 2556

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Plan Operativo Anual - POA  y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA REFORMAS POA APROBADAS AGOSTO 2017
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